

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Τ.Κ. 43060

Ministry of
Digital
GovernanceDigitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.11.06
11:35:44 EET
Reason:
Location: Athens**Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως**

Στο Ανθηρό σήμερα την 12^η του μηνός Αυγούστου έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 136 / 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση αυτής στις 12-08-2024.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Αργυρού Αικατερίνη
- 2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 12-08-2024

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 17/2024 συνεδρίασης διά ζώσης της **Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

Αριθμός Απόφασης 136 / 2024

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΗ «ΡΑΓΑΖΙΑ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ»

Στο Ανθηρό σήμερα την 12^η Αυγούστου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την αριθ. 4124/08-08-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	Χ
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	Χ
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	Χ
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	Χ
5	Θεοδωράκης Αθανάσιος		Μέλος	Χ
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΗ «ΡΑΓΑΖΙΑ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ**», είπε τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ055)
- Η μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αργιθέας το 2021 και εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας.
- Με την υπ' αριθμ 65/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας καθορίστηκε ότι η ανάθεση του έργου θα γίνει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, και με την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν η διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.
- Με την υπ' αριθμ 95/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ με μέση έκπτωση 9%.
- Το συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε την 20-12-2022 με συνολική δαπάνη 81.900,00 € με ΦΠΑ και με προβλεπόμενο πέρας εργασιών την 20-6-2023
- Με την υπ' αριθμ 88/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση για την αποπεράτωση εργασιών έως την 20-9-2023.
- Με την υπ' αριθμ 157/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση για την αποπεράτωση των εργασιών έως την 30-6-2024.
- Με την υπ' αριθμ 96/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση για την αποπεράτωση των εργασιών έως την 30-9-2024.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου ΑΠΕ

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάσσεται για να περιλάβει αυξομειώσεις σε κάποια άρθρα εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ κλείνει στο ύψος των 81.900,00 € με ΦΠΑ ήτοι σε ισοζύγιο.

Κατά την σύνταξη του παρόντος 1^{ου} ΑΠΕ έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 155 του νόμου Ν4412/16.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλώ για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)			
					Δαπάνη (Ευρώ)			Ποσότητα	Δαπάνη (Ευρώ)			Ποσότητα	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί ελάττων	Επί πλέον	Επί ελάττων
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική		Ολική	Μερική	Ολική		Μερική	Ολική				
1	Αρχική σύμβαση																	
	Εργασίες προϋπολογισμού																	
	1 ΟΜΑΔΑ Α																	
1	Καθαρισμ. υπηρεσιών σκουροδέντων	ΟΙΚ 2227	1	μ3	70,00	26,50	1.855,00					58,00	26,50	1.537,00			318,00	
2	Προμήθεια δαπέδων, δόνητα βραχίων επίλεκτων ούλων Καταργίας Ε4	ΝΟΔΟ 1510	2	μ3	350,00	10,20	3.570,00					292,50	10,20	2.983,50			586,50	
3	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΟΔΟ 1530	3	μ3	350,00	1,05	367,50					292,50	1,05	307,13			60,37	
4	Εκκαθαρισ. θεμελίων	ΝΟΔΟ 2151	4	μ3	50,00	4,50	225,00					58,00	4,50	261,00			36,00	
5	Κατασκευή ρεβρίων, τάρων κλπ. με σκουρόδεμα C12/15, οσπιο	ΝΟΔΟ 2531	5	μ3	15,00	72,30	1.084,50					38,50	72,30	2.783,50			1.699,00	
6	Κατασκευή τσιμεντ. πεζοδρομίων επιφάνειων, κ.λ.π. στο σκουρόδεμα C16/20	ΝΟΔΟ 2532	6	μ3	10,00	104,00	1.040,00					2,60	104,00	270,40			769,60	
7	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τσιμεντ. θεμελίων κλπ με σκουρόδεμα C20/25	ΝΟΔΟ 2551	7	μ3	140,00	133,00	18.620,00					144,50	133,00	19.218,50			598,50	
8	Καμβίνος σπασίσης σκουροδέντων Β500C	ΝΟΔΟ 2612	8	χμρ	12.800,00	1,15	14.720,00					15.690,00	1,15	18.043,50			3.323,50	
9	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΥΔΡ 7018	9	χμρ	200,00	1,15	230,00						1,15				230,00	
10	Καγκλάμα στο σιδερένιο/αλυσίδες	ΥΔΡ 6810	10	μμ	24,00	62,00	1.488,00					27,00	62,00	1.674,00			186,00	
11	Τσιμεντοσκονοειδές διάτρητο σπραγγιστήριον εσωτερικής διάμετρου 600mm	ΝΟΔΟ 2864	11	μμ	21,00	72,00	1.512,00					48,00	72,00	3.456,00			1.944,00	
12	Προμήθεια σφαιροσφαιρίων γαλβανισμένα με κρύμα επιδαρνώμενα - αλουμινίου	ΝΟΔΟ 2311	12	χμρ	1.200,00	3,10	3.720,00					1.496,00	3,10	4.637,60			917,60	
13	Κατασκευή φασών	ΝΟΔΟ 2312	13	μ2	770,00	2,50	1.925,00					880,00	2,50	2.200,00			275,00	
14	Πλήρωση φασών	ΝΟΔΟ 2313	14	μ3	130,00	18,29	2.377,70					160,00	18,29	2.926,49			548,79	
15	Γιαύρωση διαχωρισμού	ΟΙΚ 7914	15	μ2	320,00	1,80	576,00					560,00	1,80	1.008,00			432,00	
	Άθροισμα: 1 ΟΜΑΔΑ Α						53.310,70							61.306,58			9.990,35	
	Αραιότητα εκπίεση						4.797,96							5.517,59			1.764,47	
	Σύνολο : 1 ΟΜΑΔΑ Α						48.512,74							55.788,99			7.786,89	
	Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού						48.512,74							55.788,99			7.786,89	
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18,00 %							10.042,02			1.787,67	
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού						57.242,63							65.831,01			10.695,43	
	Αναβάθμιση						5.585,75							0,77			8.585,98	
	Άθροισμα						62.828,38							65.831,78			10.695,43	
	Προβλεψη αναθεώρησης						216,61							216,61				
	Άθροισμα						63.044,99							66.048,39			10.695,43	
	ΦΠΑ						24,00 %							15.851,61			2.566,90	
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ						81.900,00							81.900,00			13.262,33	

Σελίδα 2 από 3

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα σχετικά έγγραφα:

- τις διατάξεις άρθρο 72 και 74Α Ν. 3852/2010,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 και ισχύει
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αργιθέας, οικονομικού έτους 2024, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 147/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 612/04-01-2024 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας.
- Τον 1^ο Α.Π.
- Την εισήγηση του Προέδρου της

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1ου Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου : « **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΑΓΑΖΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ**» όπου η δαπάνη εργασιών του 1° Α.Π.Ε κλείνει στο ποσό των 81.900,00 € (Με ΦΠΑ 24%) δηλαδή σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Κορλού Όλγα και κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος καταψηφίζουν διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του έργου καθώς και ότι δεν προκύπτει από κάπου ότι έχουν γίνει οι εργασίες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 136 / 2024**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος