

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
Τ.Κ. 43060

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.10.11
19:47:09 EEST
Reason:
Location: Athens

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης

Στο Ανθηρό σήμερα την 11^η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 150 / 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση αυτής στις 09-10-2024.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Αργυρού Αικατερίνη
- 2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 11-10-2024

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 19 / 2024 συνεδρίασης διά ζώσης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 150 / 2024

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου : «Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω ΙΑΝΟΥ και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών».

Στο Ανθηρό σήμερα την 09^η Οκτωβρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την αριθ. 4929/04-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η			Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	Χ	
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	Χ	
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	Χ	
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος		Χ
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	Χ	
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα					

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου : «Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω ΙΑΝΟΥ και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών»**, είπε τα εξής:

Το Τεχνικό συμβούλιο Καρδίτσας με το αριθμ. 409942 / 25-09-2024 έγγραφό του μας έστειλε το αριθμ. 05/24-09-2024 πρακτικό σχετικά με τη χρήση των επί ελασσον δαπανών στον 1^ο ΑΠΕ του έργου (Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω ΙΑΝΟΥ και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών.

Έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής

1. Το υπ'αριθμ.5/24-09-2024 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων σχετικά με την «χρήση των επι ελασσον δαπανών » στον 1^ο ΑΠΕ του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»** ποσού 222.500,00 € (με ΦΠΑ).
2. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»** ποσού 222.500,00 € (με ΦΠΑ), με ημερομηνία σύνταξης και θεώρησης την 02-09-2024 καθώς και την αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. του προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου κ. Ελευθερίου ο οποίος αναφέρει τα εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Με την παρούσα έκθεση αιτιολογείται η ανάγκη έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. για το έργο «**Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω Ιανού και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών**»

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο χρηματοδοτείται από έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 18-09-2020 (ΙΑΝΟΣ)
2. Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 250.000,00 € με το ΦΠΑ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 222.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 17/07/2023, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν έξι μήνες (6) μήνες μέχρι τις 16-01-2024.
4. με την υπ' αρ. 21/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/04/24
5. με αρ. 10136/22-3-2024 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου.
6. με την υπ' αρ. 68/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/07/24
7. με την υπ' αρ. 112/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/10/24

B. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο με τίτλο «**Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω Ιανού και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών**» υλοποιεί την μελέτη που αφορά την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο προς το Αποχετευτικό σύστημα της Τ.Κ. Ανθηρού και συγκεκριμένα κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση «Πετρένια», αποκατάσταση ζημιών της γέφυρας στη θέση «Τασουλέικα» προς Αγίους Αποστόλους, κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης και διαπλάτυνση του δρόμου εντός της Τ.Κ. Ανθηρού και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **222.500,00 €** και χρηματοδοτείται από το υπουργείο εσωτερικών «Χρηματοδότηση του Δήμου Αργιθέας του Ν. Καρδίτσας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)»

Ο 1ος ΑΠΕ συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων σε κάποιες εργασίες που προέκυψαν είτε βάσει των εγκεκριμένων αναλυτικών επιμετρήσεων των εκτελεσμένων εργασιών, είτε από επακριβείς προμετρήσεις για κάποιες άλλες.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι μεταβολές της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με τον προτεινόμενο 1^ο ΑΠΕ εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	Δαπάνες σε Ευρώ [€]	
	Αρχική σύμβαση	Προτεινόμενα με τον 1 ^ο Α.Π.Ε.
Άθροισμα Εργασιών προϋπολογισμού	131.771,13	147.537,35
ΓΕ & ΟΕ 18%	23.718,80	26.556,72
Σύνολο Εργασιών προϋπολογισμού	155.489,93	174.094,07
Απρόβλεπτα	23.323,49	4.719,36
Αναθεώρηση	622,06	622,06
Άθροισμα	179.435,48	179.435,48
ΦΠΑ 24%	43.064,52	43.064,52
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>	222.500,00	222.500,00

Επομένως ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών δεν έχει μεταβολή ως προς την αρχική σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκρισή του 1ου Α.Π.Ε.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- Την Εισήγηση του Βάιου Ελευθερίου, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας.
- Την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ για την χρήση επί έλασσον δαπανών του παραπάνω έργου, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή
- Τις διατάξεις περί δημοσίων έργων, βάσει των οποίων εκτελείται το έργο
- Την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Εγκρίνει τον 1ου Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου : **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»** ποσού 222.500,00 € (με ΦΠΑ), όπου η δαπάνη εργασιών του 1^ο Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των 222.500,00€ (Με ΦΠΑ 24%) δηλαδή σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 150 / 2024**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος