

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 13^η του μηνός Αυγούστου έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 157 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση αυτής στις 11-08-2025.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

1) Τσίγκα Αθηνά

2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 13-08-2025

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 25 / 2025 τακτικής δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 157 / 2025

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και το 1ο πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών (1ο ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Αντιμετώπιση καταστροφών που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες daniel στην ΤΚ Ανθηρού»

Στο Ανθηρό σήμερα την 11^η Αυγούστου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 4131/07-08-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	Χ
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	Χ
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	Χ
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	Χ
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	Χ
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίαση και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και το 1ο πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών (1ο ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Αντιμετώπιση καταστροφών που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες daniel στην ΤΚ Ανθηρού», είπε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής του **1ου ΑΠΕ και το 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ DANIELΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΘΗΡΟΥ** με ημερομηνία σύνταξης και θεώρησης την 25-07-2025 καθώς και την αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει τον 1° Α.Π.Ε. του επιβλέποντος του έργου κ. Ζιώγα Απόστολου, η οποία αναφέρει τα εξής:

Με την παρούσα έκθεση αιτιολογείται η ανάγκη έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. για το έργο **«Αντιμετώπιση καταστροφών που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες daniel στην ΤΚ Ανθηρού»**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(που συνοδεύει τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αργιθέας συντάχθηκε και εγκρίθηκε η υπ αριθμ. τεχνική μελέτη που αφορούσε την κατασκευή του εν λόγω έργου, ήτοι εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές της Τ.Κ. Ανθηρού που επλήγησαν από τις θεομηνίες Daniel & Elias τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 260.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου ΦΠΑ. Με την υπ' αριθμ. 23/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας της δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Με την υπ' αριθμ. 56/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας αποφασίστηκε η ανάθεση κατασκευής του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία: «ΚΟΥΤΗ ΑΝ.-ΚΩΤΗΣ ΑΝ. Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 6,00%.

Το υπ' αρ. πρωτ. 3072/20-06-2025 εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 20/06/2025 στο ποσό των 244.400,01 € (με ΦΠΑ 24%) με συμβατική προθεσμία περαίωσης έξι (6) μηνών, ήτοι την 20/12/2025 με βασική προϋπόθεση την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του έργου..

Οι πιστώσεις του έργου προέρχονται από έκτακτα έσοδα ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5223757

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο εν λόγω Α.Π.Ε., είναι ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου που συντάσσεται και συνοδεύεται από το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας για τις νέες εργασίες που προέκυψαν και η προτεινόμενη συνολική δαπάνη ανέρχεται

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε.)», όπως τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1^{ΟΥ} Α.Π.Ε ΚΑΙ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να περιλάβει:

- ❖ Εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν συμβατικές τιμές, αλλά κρίθηκαν απαραίτητες κατά την πρόοδο της κατασκευής του έργου, προκειμένου να διορθωθούν σφάλματα και παραλείψεις της μελέτης καθώς και να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της κατασκευής του έργου με στόχο την αριότητα και λειτουργικότητά του. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις παρακάτω εργασίες:

Άρθρο Ν.Τ.1 – ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ,

(Β. 29.3.1) : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532)

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, επενδύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία "λεπτοτοιχών", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο

Τιμή ανά κυβικό μέτρο(m³) :

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ: 21,90€

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : Είκοσι ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά

Άρθρο Ν.Τ.2 – ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ

(Β. 29.3.2) : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532)

Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20

Κατασκευή οπλισμένων τοίχων (θεμέλια και ανωδομή), πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Τιμή ανά μέτρο (m³) :

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ: 31,70€

ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ: Τριάντα ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ Ν.Τ.3

(ΟΙΚ- 21.03.04) : Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωφάσματος. Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 200 mm

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6620.4)

Προμήθεια και τοποθέτηση διάτρητων πλαστικών σωλήνων από PVC ή πολυαιθυλένιο με περίβλημα γεωφάσματος των 200 gr/m². Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση των σκύρων στραγγιστηρίου (μονοβάθμιο φίλτρο).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως αποπερατωμένου στραγγιστηρίου.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ: 16,90€

ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ: Δέκα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ Ν.Τ.4

ΑΡΘΡΟ 12.01.01 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916

Άρθρο 12.01.01.06 :Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm (B26)

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6551.6)

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβίβασμός στο όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ EN 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής α-ντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ EN 681-1.

Οι τσιμεντοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι

[γ] Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπου "καμπάνας" (bell-sochet pipes)

[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, σω-λήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).

[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1916

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor), προ-κύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώμα-τος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του σκυρο-δέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). Όταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ EN 1916, με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο καταβίβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη μηκο-τομικής κλίσης. Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιάμεσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ: 103,00€

ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ: Εκατόν τρία ευρώ

- ❖ Αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προκύπτουν κατά την πρόοδο της κατασκευής του έργου και οφείλονται κυρίως σε προμετρητικά σφάλματα της μελέτης και στην προοδευτική οριστικοποίηση των επιμετρήσεων.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών πραγματοποιείται με την χρήση αφενός των επί ελασσον δαπανών που εξοικονομούνται από τις μειώσεις ορισμένων συμβατικών ποσοτήτων και αφετέρου από την χρήση ενός μέρους του ποσού των απροβλέπτων δαπανών. Όσον αφορά τη χρήση τους, ισχύουν οι προϋποθέσεις που τίγονται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

Όσον αφορά τη χρήση των επί ελάσσον δαπανών, ισχύουν οι προϋποθέσεις που τίγονται στην παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 δεδομένου ότι:

- Αναφέρεται ρητά στην διακήρυξη του έργου (άρθρο 11 παρ. 11.3), η δυνατότητα χρήσης τους.
 - Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
 - Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
 - Δεν καταργείται καμία «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης.
 - Δεν χρησιμοποιούνται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
 - Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή κατά τον 1^ο ΑΠΕ το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης κατά ομάδα εργασιών του έργου και αθροιστικά το ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
 - Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη οπότε επιτρέπεται η χρησιμοποίησή τους.
- ❖ Τροποποίηση των θέσεων κατασκευής των έργων ανάλογα με τις ανάγκες της Τ.Κ. Ανθηρού

Όσον αφορά την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης από την δαπάνη των απροβλέπτων, δεν τίγονται τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των απρόβλεπτων δαπανών, εφόσον η επιπλέον δαπάνη προέκυψε από προφανείς παραλείψεις της μελέτης - προμέτρησης και απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά σημεία του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα και οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 2%.

Η δαπάνη του παρόντος 1^{ου} Ανακεφ. Πίνακα δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη ανέρχεται στο **ποσό του συμφωνητικού ήτοι 244.400,01 € με ΦΠΑ 24%**.

Συνοπτικά ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ	Μεταβολή ως προς την αρχική σύμβαση
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Ε.Ο. 18%	171.388,50	197.096,26	+24.707,76
απρόβλεπτα 15%	25.708,28	0,52	-24.707,76
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	197.096,78	197.096,78	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%	47.303,23	47.303,23	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	244.400,01	244.400,01	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε:

Εκτελείται πλήρως ο στόχος της σύμβασης. Επειδή όπως αναφέρθηκε η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι συνυφασμένη με την άρτια και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου, προτείνεται η κατασκευή τους μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει η κείμενη νομοθεσία.

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε (και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει) με τον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.

Εισηγούμαστε:

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και το 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: **ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ DANIEL ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΘΗΡΟΥ**

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Κορλού Όλγα και κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος καταψηφίζουν, λέγοντας: «Διότι δεν μας εστάλη ούτε η εισήγηση, όπως προβλέπει ο νόμος, ούτε η τεχνική έκθεση απ' την οποία να προκύπτουν οι τροποποιήσεις των θέσεων και των εργασιών που αφορούν το έργο. Πώς να ψηφίσουμε κάτι για το οποίο δεν γνωρίζουμε και δεν έχουμε την ενημέρωση που προβλέπει ο νόμος; Εξάλλου πρόκειται για έργο που έχει ανατεθεί, χωρίς δημόσιο διαγωνισμό, στον εργολάβο ΚΟΥΤΗ ΑΝ. ΚΩΤΗΣ ΑΝ Ο.Ε. με έκπτωση 6%, διαδικασία με την οποία διαφωνήσαμε και καταψηφίσαμε σε προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή.»

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
- την από 25/07/2025 αιτιολογική έκθεση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και το 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: **ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ DANIEL ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΘΗΡΟΥ**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 157 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος