

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 22^η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 184 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση αυτής στις 22-09-2025. Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Αργυρού Αικατερίνη
- 2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 22-09-2025

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 30 / 2025 τακτικής δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 184 / 2025

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω Ιανού και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών »

Στο Ανθηρό σήμερα την 22^η Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 4829/18-09-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Τρόπος Παρουσίας	Απόντες
1	Σακκάς Νικόλαος	Πρόεδρος	X	Δια ζώσης	
2	Καραγεώργος Αθανάσιος	Μέλος	X	Με τηλεδιάσκεψη	
3	Γραμμένος Κωνσταντίνος	Μέλος	X	Με τηλεδιάσκεψη	
4	Κορλού Όλγα	Μέλος	X	Με τηλεδιάσκεψη	
5	Θεοδωράκης Αθανάσιος	Μέλος	X	Με τηλεδιάσκεψη	
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα					

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω Ιανού και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών »,** είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη τα εξής:

1. Την με αρ. πρ. 2760 από 17/07/2023 υπογραφή του συμφωνητικού ποσού 222.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ,που έγινε στις 17/07/2023, με προθεσμία περαίωσης των εργασιών έξι μήνες (6) μήνες μέχρι τις 16-01-2024.
2. Την με την υπ' αρ. 21/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/04/24
3. Την με αρ. 10136/22-3-2024 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου.
4. Την υπ' αρ. 68/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/07/24
5. την υπ' αρ. 112/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/10/24
6. την υπ' αρ. 146/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/01/25
7. την υπ' αρ. 14/2025 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/03/25
8. Το άρθρο 147 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 Τεύχος Α), σύμφωνα με το οποίο " Μετά την πάροδο της Οριακής Προθεσμίας ,η σύμβαση διαλύεται σύμφωνα με το άρθρο 161 , εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8"
9. Το γεγονός ότι δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις της παρ. 8 του Ν.4412/16 και επομένως δεν μπορεί να χορηγηθεί νέα παράταση.
10. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 31/2025 σύμφωνα με την οποία διαλύεται η παρούσα σύμβαση
- 11.Την απόφαση 214/2025 της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ.

Β. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω Ιανού και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών» υλοποιεί την μελέτη που αφορά την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο προς το Αποχετευτικό σύστημα της Τ.Κ. Ανθηρού και συγκεκριμένα κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση «Πετρένια», αποκατάσταση ζημιών της γέφυρας στη θέση «Τασουλέικα» προς Αγίους Αποστόλους, κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και διαπλάτυνση του δρόμου εντός της Τ.Κ. Ανθηρού και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται και περιλαμβάνει τις αναθεωρημένες τιμές των μέχρι την διάλυση της σύμβασης εγκεκριμένων αναλυτικών επιμετρήσεων των εκτελεσμένων εργασιών , βάσει της Αριθμ. Δ11/334219/ΦΕΚ 5565 (Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016).

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι ποσότητες αυτές σύμφωνα με τον προτεινόμενο 3^ο ΑΠΕ εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	Δαπάνες σε Ευρώ [€]	
	Αρχική σύμβαση	Προτεινόμενα με τον 2 ^ο Α.Π.Ε.
Άθροισμα Εργασιών προϋπολογισμού	131.771,13	97.339,55
ΓΕ & ΟΕ 18%	23.718,80	17.521,12
Σύνολο Εργασιών προϋπολογισμού	155.489,93	114.860,67
Απρόβλεπτα	23.323,49	0
Αναθεώρηση	622,06	15.113,52
Άθροισμα	179.435,48	129.974,19
ΦΠΑ 24%	43.064,52	31.193,81
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>	222.500,00	161.168,00

Επομένως ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών έχει μεταβολή ως προς την αρχική σύμβαση κατά το ποσό των 61.332,00 ευρώ. Παρουσιάζει επομένως μείωση (επί έλλατον) ποσού **61.332,00** ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκρισή του 3ου Α.Π.Ε.

Εισηγούμεστε

Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».**

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Κορλού Όλγα και κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος καταψηφίζουν, λέγοντας : « Καταψηφίζουμε διότι ζητήθηκαν εγγράφως στοιχεία από την Τεχνική υπηρεσία. Ζητήσαμε διευκρινήσεις από τη Δημοτική Αρχή, οι οποίες δε μας δόθηκαν. Συγκεκριμένα με το από 11/6/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα ζητήσαμε να μας ενημερώσει ο Δήμος

1. ποιες είναι οι διαστάσεις του τοιχίου στη θέση "Μπαλανείικα" και το κόστος αυτού .
2. ποιές είναι ακριβώς οι δημοτικές οδοί που τσιμεντοστρώθηκαν, ποιές οι διαστάσεις αυτών (μήκος, πλάτος) και αναλυτικά το κόστος για την κάθε οδό.

Απαντήσεις τις οποίες ουδέποτε λάβαμε. Αναφέρεται επίσης στην εισήγηση ότι ο Ανακεφαλαιωτικός αφορά εργασίες στις γέφυρες Πετρένια και Τασουλείικα, οι οποίες ουδέποτε εκτελέστηκαν. Δεν είναι δυνατόν να ψηφίσουμε κάτι για το οποίο δεν έχουμε ενημέρωση σύμφωνα με το νόμο».

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- Την Εισήγηση του Βασιλείου Βασιλόγλου, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας.
- Την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ για την χρήση επί έλασσον δαπανών του παραπάνω έργου, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή
- Τις διατάξεις περί δημοσίων έργων, βάσει των οποίων εκτελείται το έργο
- Την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»**, ο οποίος έχει μεταβολή ως προς την αρχική σύμβαση κατά το ποσό των 61.332,00 ευρώ. Παρουσιάζει επομένως μείωση (επί έλλατον) ποσού **61.332,00** ευρώ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 184 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος