

**Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως**

Στο Ανθηρό σήμερα την 07<sup>η</sup> του μηνός Οκτωβρίου έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 194 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση αυτής στις 06-10-2025.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Αργυρού Αικατερίνη
- 2) Τσίγκα Αθηνά

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο  
Ανθηρό 07-10-2025

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό 33 / 2025 τακτικής (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

**Αριθμός Απόφασης 194 / 2025**

**Περίληψη:** Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ.ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ.ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ) Α.Μ.2/2022.» ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ»

Στο Ανθηρό σήμερα την 06<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την αριθ. 5072/01-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η			Παρόντες	Απόντες	Τρόπος Παρουσίας
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X		Δια ζώσης
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	X		Με τηλεδιάσκεψη
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	X		Με τηλεδιάσκεψη
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	X		Με τηλεδιάσκεψη
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	X		Με τηλεδιάσκεψη
<b>Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα</b>						

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ.ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ.ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ) Α.Μ.2/2022.» ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ**», είπε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ.ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ.ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ) Α.Μ.2/2022.» ΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ με ημερομηνία σύνταξης και θεώρησης την 25-7-2025 καθώς και την αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. της επιβλέπουσας του έργου κ. Αθηνά Τσίγκα , η οποία αναφέρει τα εξής:

### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

#### **Που συνοδεύει το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.**

#### **I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 500.000,00 €
2. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 365.000,00 €
3. Προϋπολογισμός Παρόντα 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα + Απρόβλεπτα + (Γ.Ε. & Ο.Ε.) 18% + Φ.Π.Α.: 365.000,00 €
4. Ποσοστό Αύξησης επί σύμβασης : 0%
5. Ποσοστό Έκπτωσης : 27,00%
6. Χρηματοδότηση: Η πίστωση προέρχεται από το πρόγραμμα «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από εθνική δαπάνη.
7. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίσθηκε στις 06-08-2025 (2<sup>η</sup> παράταση)
8. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- α. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- β. Τις διατάξεις των παραγράφων 4,5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110 και της παραγράφου 1α του άρθρου 176 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- γ. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

## **II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Τίτλος Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ, ΤΚ ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, ΤΚ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ)»

1. Την αρ. 75-2023 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΩΕΝΩΨ3-ΖΛΕ) απόφαση του Δήμου Αργιθέας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
2. Η με αριθμό 75/2023 (ΑΔΑ:9ΩΕΝΩΨ3-ΖΛΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Αργιθέας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης Δημοπράτησης και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου, προϋπολογισμού 500.000,00€.
3. Η με αριθμό 4/2024 (ΑΔΑ:65Λ3ΩΨ3-03Σ) απόφαση της Δημοτικής επιτροπής του Δήμου Αργιθέας σχετικά με την έγκριση του πρακτικού Ι αξιολόγησης του διαγωνισμού από το οποίο προέκυψε προέκυψε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας με τη επωνυμία «ΔΕΛΗΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ», με μέση έκπτωση δημοπρασίας είκοσι επτά τοις εκατό (27,00%) και Συνολική Προσφερόμενη Συμβατική Δαπάνη 365.000,00 με Φ.Π.Α. 24%. (294.354,84€ για εργασίες και 70.645,16€ για ΦΠΑ 24%).
4. Η με αριθμό 27/2024 (ΑΔΑ: 6Κ32ΩΨ3-ΤΣΖ) απόφαση της Δημοτικής επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, με την οποία εγκρίθηκε το από 14-02-2024 Πρακτικό ΙΙ ως προς τη νομιμότητα του και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΔΕΛΗΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ», με μέση έκπτωση δημοπρασίας ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ τοις εκατό (27,00%) και Συνολική Προσφερόμενη Συμβατική Δαπάνη 365.000,00 με Φ.Π.Α. 24%. (294.354,84€ για εργασίες και 70.645,16€ για ΦΠΑ 24%).
7. Η Σύμβαση Εκτελέσεως Έργου που υπογράφηκε στις 08-04-2024 και ανέρχεται στο ποσό των Δαπάνη 365.000,00 με Φ.Π.Α. 24%. (294.354,84€ για εργασίες και 70.645,16€ για ΦΠΑ 24%).

## **III. ΕΠΙ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

Για την πληρωμή στον ανάδοχο, των εργασιών που θα εκτελεστούν λόγω των παραπάνω αιτιών, συντάχθηκαν οι παρακάτω νέες τιμές μονάδας ως εξής:

**1<sup>ο</sup> άρθρο του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών

Η τιμή μονάδας ανέρχεται σε 9,15 € (πλέον Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, αναθεώρησης τιμών και Φ.Π.Α.).

**2<sup>ο</sup> άρθρο του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος.

Η τιμή μονάδας ανέρχεται σε 3,10€ (πλέον Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, αναθεώρησης τιμών και Φ.Π.Α.).

**3<sup>ο</sup> άρθρο του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25..

Η τιμή μονάδας ανέρχεται σε 143,00€ (πλέον Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, αναθεώρησης τιμών και Φ.Π.Α.).

**IV. ΕΠΙ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)**

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.), συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 για να καλύψει με την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων την αύξηση ποσοτήτων, την πρόβλεψη της δαπάνης των εργασιών του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και να συμπεριλάβει την τακτοποίηση συμβατικών κονδυλίων, όπως προκύπτουν από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων έως τώρα εργασιών και τις προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. αναλύεται παρακάτω:

	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε.	ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ
<b>ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	207.685,29	<b>238.838,08</b>	31.152,79	
ΓΕ & ΟΕ 18%	37.383,35	42.990,85	5.607,50	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	36.760,30	0,01		36.760,29
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	12.525,90	12.525,90		
ΦΠΑ	70.645,16	70.645,16		
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>		

**V. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:**

- Στην **Ομάδα Α** οι μεταβολές των εργασιών παρουσιάζονται ως εξής:

A/A. 001: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.

**Αύξηση κατά 990,00 ευρώ,**

A/A. 002: Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4

**Αύξηση κατά 6.320,00 ευρώ,**

A/A. 003: Κατασκευή επιχωμάτων.

**Αύξηση κατά 840,00 ευρώ,**

- Στην **Ομάδα Β** οι μεταβολές των εργασιών παρουσιάζονται ως εξής:

A/A. 004: Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.

**Δεν εμφανίζει μεταβολή.**

A/A. 005: Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15.

**Αύξηση κατά 1.347,00 ευρώ**

A/A. 006: Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm

**Δεν εμφανίζει μεταβολή.**

A/A. 007: Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. Με σκυρόδεμα C20/25

**Δεν εμφανίζει μεταβολή.**

A/A. 008: Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.

**Αύξηση κατά 733,06 ευρώ**

A/A. 009: Σκυρόδεμα οδοστρωσίας C20/25

**Αύξηση κατά 5.408,00 ευρώ**

- Στην **Ομάδα Γ** οι μεταβολές των εργασιών παρουσιάζονται ως εξής:

A/A. 010: Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους.

**Δεν εμφανίζει μεταβολή.**

A/A. 011: Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ").

**Δεν εμφανίζει μεταβολή.**

## **VI. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΟ 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.:**

1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./1: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών

**Αύξηση κατά 4.941,00 ευρώ**

1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./2: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών

Αύξηση κατά 6.650,00 ευρώ

1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./3: Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος.

Αύξηση κατά 17.446,00 ευρώ

## VII. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΡΘΡΩΝ 1<sup>ΟΥ</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ύστερα από τα παραπάνω, ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΙΣΧΥΟΝΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
ΟΜΑΔΑ Α	17.264,50	30.215,43	12.950,93	
ΟΜΑΔΑ Β	189.306,52	207.508,38	18.201,86	
ΟΜΑΔΑ Γ	1.114.,27	1.114.,27		
ΣΥΝΟΛΑ	207.685,29	238.838,08	31.152,79	

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου ανέρχεται σε:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:	238.838,08 €
<u>ΓΕ &amp; ΟΕ 18%:</u>	<u>42.990,85 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ:	36.760,29 €
<u>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:</u>	<u>0,01 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ I:	281.828,94 €
<u>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:</u>	<u>12.525,90 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ II:	294.354,84 €
<u>ΦΠΑ 24%:</u>	<u>70.645,16 €</u>
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	365.000,00 €

Έτσι, ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συνολικής δαπάνης **365.000,00 €** ( με Φ.Π.Α.) κλείνει σε ισοζύγιο σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό.

### **Εισηγούμαστε:**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ.ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ.ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ) Α.Μ.2/2022.» ΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4 ΚΩΔ. Ο.Π.Σ.Α.Α : 0035994077 που ανέρχεται στο ποσό των 365.000,00 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας, κ. Κορλού Όλγα και κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος, καταψηφίζουν, λέγοντας: «Δεν πειστήκαμε απ' την εισήγηση ότι οι μέχρι τώρα εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη μελέτη».

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και σύμφωνα με:

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
- την από 25-07-2025 αιτιολογική έκθεση
- Τη θετική γνωμοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 264033/ 30-09-2025 έγγραφο

## **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ, Τ.Κ.ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, Τ.Κ.ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ) Α.Μ.2/2022.» ΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4 ΚΩΔ. Ο.Π.Σ.Α.Α : 0035994077που ανέρχεται στο ποσό των 365.000,00 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 194 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος