

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 13^η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 217 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση αυτής στις 11-11-2025.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Κλάρα Δήμητρα
- 2) Αργυρού Αικατερίνη

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 13-11-2025

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 38 / 2025 τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 217 / 2025

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του ΑΠΕ της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΛΕΟΝΤΙΤΟ ΠΕΤΡΙΛΟ-ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ) Α.Μ.1/2022» της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΛΕΟΝΤΙΤΟ-ΠΕΤΡΙΛΟ ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ) Α.Μ.1/2022.», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4 ΚΩΔ. Ο.Π.Σ.Α.Α : 0035994077.

Στο Ανθηρό σήμερα την 11^η Νοεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 5852/07-11-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	Χ
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	Χ
3	Πούλιος Χαράλαμπος (Αναπληρώνει τον κ. Γραμμένο Κωνσταντίνο)		Μέλος	Χ
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	Χ
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	Χ
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΛΕΟΝΤΙΤΟ ΠΕΤΡΙΛΟ-ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ) Α.Μ.1/2022» της Πράξης με τίτλο ««ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΛΕΟΝΤΙΤΟ-ΠΕΤΡΙΛΟ ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ)Α.Μ.1/2022.»**, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4 ΚΩΔ. Ο.Π.Σ.Α.Α : 0035994077, είπε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΛΕΟΝΤΙΤΟ ΠΕΤΡΙΛΟ-ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ) Α.Μ.1/2022» της Πράξης με τίτλο ««ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΛΕΟΝΤΙΤΟ-ΠΕΤΡΙΛΟ ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ)Α.Μ.1/2022.»», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4 ΚΩΔ. Ο.Π.Σ.Α.Α : 0035994077 με ημερομηνία σύνταξης και θεώρησης την 23-10-2025 καθώς και την αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. του επιβλέποντα του έργου κ. Ζώγα Απόστολου , η οποία αναφέρει τα εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

I. Ιστορικό

1. Ο Προϋπολογισμός του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΙΤΟ - ΠΕΤΡΙΛΟ - ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ (Α.Μ. 1/2022)**» είναι **500.000,00** ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι **393.878,87** € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

2. Η υπογραφή του συμφωνητικού με μέση έκπτωση 21,22% έγινε στις 12/04/2024, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν δώδεκα μήνες (12) μήνες .

3.Με την υπ' αριθμ. 87/2025 Απόφαση ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΔΑ:ΡΕ6ΑΩΨ3-6ΛΙ) χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως και 12-10-2025.

II. Αντικείμενο έργου

Με την παρούσα μελέτη προτείνονται εργασίες βελτίωσης πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Προβλέπεται να γίνει επέμβαση σε αγροτικούς δρόμους που είναι σε περιοχή εκτός αναδασμού και εξυπηρετούν γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (οι δρόμοι στους οποίους θα γίνουν παρεμβάσεις συνοδεύονται από έγγραφο της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, το οποίο βεβαιώνει το είδος των εκμεταλλεύσεων που εξυπηρετεί η προτεινόμενη πράξη) .

Οι δρόμοι στους οποίους θα γίνουν παρεμβάσεις είναι στις Τ.Κ. :

- 1.Λεοντίο
- 2.Πετρίλο
3. Κουμπουριανά

III. Αιτιολογία σύνταξης 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) & το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , συντάχθηκε :

Για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την έντευξη και λειτουργική κατασκευή αυτού και οφείλονται κυρίως σε προμετρητικά λάθη, δεν οδηγούν σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου και δεν θίγουν την πληρότητα και λειτουργικότητά του.

Πραγματοποιείται η απορρόφηση των απροβλέπτων σε αύξηση των συμβατικών εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου και την επίτευξη του στόχου της μελέτης.

Δημιουργείται μια νέα τιμή εργασίας :

NT1: Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής απαιτήθηκε η ενσωμάτωση της παραπάνω εργασίας στην κατασκευή της Οδού προς Κουμπουριανά, ώστε να ακολουθήσει ασφαλτόστρωση.

IV Δαπάνες 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **393.878,87€** από τα οποία **301.327,36€** για εργασίες, **7,83€** για απρόβλεπτες δαπάνες, **16.309,06€** για αναθεώρηση και **76.234,62€** για Φ.Π.Α.

Ακολουθεί πίνακας με συγκριτική ανάλυση των δαπανών της σύμβασης και του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	222.059,83	255.362,17
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	39.970,77	45.965,19
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	262.030,60	301.327,36
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	39.304,59	7,83

ΣΥΝΟΛΟ	301.335,19	301.335,19
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	16.309,06	16.309,06
ΣΥΝΟΛΟ	317.644,25	317.644,25
ΦΠΑ 24%	76.234,62	76.234,62
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ(με ΦΠΑ)	393.878,87	393.878,87

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Την έγκριση του 1^{ου} **ΑΠΕ** με συνολική δαπάνη **393.878,87 €** (με Φ.Π.Α.) και κλείνει σε ισοζύγιο με τον αρχικό προϋπολογισμό.

Το μέλος της παράταξης της μειοψηφίας, κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος, καταψηφίζει.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και σύμφωνα με:

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
- την από 23-10-2025 αιτιολογική έκθεση
- Τη θετική γνωμοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 298638/ 30-10-2025 έγγραφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1^ο **ΑΠΕ** με συνολική δαπάνη **393.878,87 €** (με Φ.Π.Α.) και κλείνει σε ισοζύγιο με τον αρχικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 217 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

ακολουθούν υπογραφές

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος