

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Τ.Κ. 43060

Ministry of
Digital
GovernanceDigitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.02.15
12:37:26 EET
Reason:
Location: Athens**Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησεως**

Στο Ανθηρό σήμερα την 26^η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθμ. 24 / 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση αυτής στις 26-01-2024.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Αργυρού Αικατερίνη
- 2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 26-01-2024

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 02/2024 συνεδρίασης διά ζώσης της **Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

Αριθμός Απόφασης 24 / 2024

Περίληψη: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης με τίτλο “ Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση Δημοτικού Σχεδίου μείωσης εκπομπών διοξειδίου του Άνθρακα (ΔηΣΜΕ)».

Στο Ανθηρό σήμερα την 26^η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την αριθ. 436/22-01-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η	Παρόντες	Απόντες
-----	---------	----------	---------

1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X	
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	X	
3	Γραμμένος Κωνσταντίνος		Μέλος	X	
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	X	
5	Θεοδωράκης Αθανάσιος		Μέλος	X	
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα					

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προτείνοντας για συζήτηση το εξής θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης :

« Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αργιθειας» και μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών».

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 Ν.3852/2010,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα εκτός ημερησίας διάταξης ως κατεπείγον σύμφωνα με την αριθ. 07/2024 Α.Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 16^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης με τίτλο “ Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση Δημοτικού Σχεδίου μείωσης εκπομπών διοξειδίου του Άνθρακα (ΔηΣΜΕ)».**, είπε τα εξής:

Με την αριθ. 172/8-8- 2023 (ΑΔΑ: 6Π5ΛΩΨ3-1ΘΧ) απόφαση Δημάρχου αποφασίστηκε η ανάθεση της εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση Δημοτικού Σχεδίου μείωσης εκπομπών διοξειδίου του Άνθρακα (ΔηΣΜΕ)» στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ Υπηρεσίες Συμβούλων και Πληροφορικής με, ΑΦΜ:998671271, Δ/ση Θέρμη Γραφείο Α12 Τ.Κ. 57001 ΔΟΥ : Ζ' Θεσσαλονίκης όπως ειδικότερα περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, έναντι του ποσού 24.924,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται έως 7/2/2024 από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Την 11-8-2023 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση (23SYMV013248562 2023-08-11) με αριθ. πρωτ. 3247 και με διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας μέχρι την 7/2/2024.

Η ανάδοχος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ Υπηρεσίες Συμβούλων και Πληροφορικής, κατέθεσε την από 26/1/2024 αίτησή της με αριθ. Πρωτ. 506/26-01-2024 με Θέμα: Αίτημα παράτασης της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση Δημοτικού Σχεδίου μείωσης εκπομπών διοξειδίου του Άνθρακα (ΔηΣΜΕ)»

Σχετ: Η με αριθ. πρωτ. 3247 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αργιθέας και της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ (23SYMV013248562 2023-08-11) όπου αναφέρει τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την καθυστέρηση που έχει σημειωθεί στην παροχή και κατ επέκταση την επεξεργασία των αιτούμενων στοιχείων με σκοπό την σύνταξη του περιοχομένου των παραδοτέων που αφορούν την απογραφική ανάλυση δεδομένων, τον υπολογισμό ανθρακικού αποτυπώματος και εν συνεχεία το τελικό πακέτο προτάσεων και μέτρων,

και βασιζόμενοι στο άρθρο 217 του Ν. 4412/2016 όπου αναφέρεται ότι: « ..Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις...», αιτούμαστε παράταση της διάρκειας της σύμβασης έως και τις 30 Απριλίου 2024 με σκοπό την άρτια και επιτυχή ολοκλήρωσή της. Το χρονικό διάστημα αυτό αποτελεί ποσοστό μικρότερο (<) του 50% της συνολικής διάρκειας της σύμβασής μας (λήξη 07 Φεβρουαρίου 2024). Παρακαλούμε για τις ενεργειές σας.

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου με το αριθ. πρωτ. 508/26-1-2024 έγγραφό της αναφέρει προς τη Δημοτική Επιτροπή τα παρακάτω:

1.Την αίτηση παράτασης 506/26-01-2024 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ Υπηρεσίες Συμβούλων και Πληροφορικής με, ΑΦΜ:998671271, Δ/ση Θέρμη Γραφείο Α12 Τ.Κ. 57001 ΔΟΥ : Ζ' Θεσσαλονίκης.

2.Τη με την αριθμ 3247/11-08-2023 Σύμβαση «Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση Δημοτικού Σχεδίου μείωσης εκπομπών διοξειδίου του Άνθρακα (ΔηΣΜΕ)» ποσού: 24.924,00 € με ΦΠΑ 24% «άρθρο 8 «Διάρκεια Σύμβασης Η διάρκεια υλοποίησης και ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την 07/02/2024. Σε περίπτωση που δοθεί παράταση στην παραπάνω προθεσμία, και μετά από συνεννόηση του παρόχου με τον Δήμο Αργιθέας, δύναται να παραταθεί και η παρούσα σύμβαση μέσα στα επιτρεπτά πάντα χρονικά περιθώρια, χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου.

3.Σύμφωνα με το άρθρο 217 «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας» του Ν. 4412/2016

4.Σύμφωνα με το άρθρο 132 περίπτωση ε «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν. 4412/2016

Η οικονομική υπηρεσία εισηγείται προς τη Δημοτική Επιτροπή την χορήγηση παράτασης για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση Δημοτικού Σχεδίου μείωσης εκπομπών διοξειδίου του Άνθρακα (ΔηΣΜΕ)» έως 30 Απριλίου 2024.

Προτείνω: Να δοθεί παράταση στην ανάδοχο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ Υπηρεσίες Συμβούλων και Πληροφορικής με, ΑΦΜ:998671271, Δ/ση Θέρμη Γραφείο Α12 Τ.Κ. 57001 ΔΟΥ : Ζ' Θεσσαλονίκης επιπλέον από το συμβατικό χρόνο παράδοσης της σύμβασης με αριθ. πρωτ. 3247/11-8-2023 για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση Δημοτικού Σχεδίου μείωσης εκπομπών διοξειδίου του Άνθρακα (ΔηΣΜΕ)» μέχρι την 30-4-2024 για τους λόγους που αναφέρει στο σχετικό έγγραφό της.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να δοθεί παράταση επιπλέον από το συμβατικό χρόνο παράδοσης της σύμβασης με αριθ. πρωτ. 3247/11-8-2023 για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση Δημοτικού Σχεδίου μείωσης εκπομπών διοξειδίου του Άνθρακα (ΔηΣΜΕ)» μέχρι την 30-4-2024 στην ανάδοχο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ Υπηρεσίες Συμβούλων και Πληροφορικής με, ΑΦΜ:998671271, Δ/ση Θέρμη Γραφείο Α12 Τ.Κ. 57001 ΔΟΥ : Ζ' Θεσσαλονίκης , για τους λόγους που αναφέρει στο σχετικό έγγραφό της.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Όλγα Κορλού και κ. Αθαν. Θεοδωράκης καταψηφίζουν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 24 / 2024**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος