

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Τ.Κ. 43060

Ministry of
Digital
GovernanceDigitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.03.22
14:31:12 EET
Reason:
Location: Athens**Αποδεικτικό Τοιχοκολλησεως**

Στο Ανθηρό σήμερα την 04^η του μηνός Μαρτίου έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθμ. 29 / 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση αυτής στις 29-02-2024.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

1) Πινακούλας Αθανάσιος

2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 04-03-2024

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 04/2024 τακτική διά ζώσης συνεδρίασης της **Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

Αριθμός Απόφασης 29 / 2024

Περίληψη: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα- Αναθεωρητικό του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α.Μ. 16/2020)».

Στο Ανθηρό σήμερα την 29^η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την αριθ. 1065/23-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	X
3	Γραμμένος Κωνσταντίνος		Μέλος	X
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	X
5	Θεοδωράκης Αθανάσιος		Μέλος	X
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα- Αναθεωρητικό του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α.Μ. 16/2020)»**, είπε τα εξής:

Έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην Τ.Κ. Αργιθέας» (Α.Μ. 16/2020)» με ημερομηνία σύνταξης και θεώρησης την 19-01-2024 καθώς και την εισηγητική – αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει του επιβλέποντα του έργου κ. Λάππα Κων/νου Πολιτικός Μηχανικός και του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας η οποία αναφέρει τα εξής:

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην Τ.Κ. Αργιθέας» προϋπολογισμού μελέτης 160.000,00 €, σύμφωνα με την υπ' αριθμ 16/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Αργιθέας, έγινε διαγωνισμός με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Μπρέλλας Κων/νος & ΣΙΑ Ο.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 15,00% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης σύμφωνα και με την υπ' αριθμόν 112/2020, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αργιθέας, περί έγκρισης ανάθεσης του ανωτέρου έργου. Το συμφωνητικό κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 6 Απριλίου 2021 στο ποσό 109.672,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 26.322,58 € (με Φ.Π.Α.) και η χρηματοδότηση του έργου προέρχονται από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις : α) των νόμων Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. 114/Τεύχος Α'/08-06-2006) και Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (Φ.Ε.Κ. 116/Τεύχος Α'/18-06-008), β) των προεδρικών διαταγμάτων Π.Δ.171/1987 και Π.Δ.334/2000 και γ) των εγκυκλίων 21/2008 (Δ17α/11/116/ΦΝ437/02-10-2008) και 11/2009 (Δ17α/07/63/ΦΝ437/27-04-2009) του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα από τον Ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις και ισχύουν κατά τη διακήρυξη του έργου καθώς επίσης

και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρόν 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Αναθεωρητικός του εν λόγω έργου συντάσσεται στο συνολικό ποσό 161.058,69 € (μαζί με Φ.Π.Α.), δηλαδή σε αύξηση ποσού 20.213,36€ πλέον Φ.Π.Α. σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω αναθεώρησης τιμών και είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων». Έγινε για να συμπεριλάβει την προσωρινή αναθεώρηση των τιμών που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο, χωρίς αυξομειώσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων και επομένως των αντίστοιχων δαπανών των διαφόρων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου, χωρίς να τροποποιείται το τεχνικό αντικείμενο και το «βασικό σχέδιο» του έργου και λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες των μέχρι σήμερα αναλυτικών επιμετρήσεων των εκτελεσμένων εργασιών του έργου

4. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Δεν έχουμε καμία αυξομείωση σε καμία ομάδα εργασιών, παραμένουν οι ποσότητες όπως ήταν σε προηγούμενο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών. Δεν έχουμε καμία αύξηση των Γ.Ε. & Ο.Ε. Η μόνη μεταβολή είναι στη δαπάνη αναθεώρησης δηλαδή, από τους προσωρινούς πίνακες αναθεώρησης εργασιών προκύπτει δαπάνη 20.213,36€ ενώ από την μελέτη του έργου είχε προβλεπτή ποσό 4,74€, οπότε έχουμε αύξηση κατά 20.208,62€ πλέον Φ.Π.Α.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Σύμβαση	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	3 ^{ος} Α.Π.Ε.	Επί πλέον Δαπάνες	Έλεγχος έλασσον Δαπάνες	Έλεγχος επί έλαπτον / επί πλέον
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ)	4.261,90	9.086,20	13.469,14	13.469,14	4.382,94		
ΟΜΑΔΑ Β (ΤΕΧΝΙΚΑ)	59.842,38	65.651,88	62.048,64	62.048,64	2.206,26		
ΟΜΑΔΑ Γ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ)	5.528,83	4.446,78	4.531,09	4.531,09		997,73	
ΟΜΑΔΑ Δ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ)	11.186,85	13.758,10	12.894,08	12.894,08	1.707,23		
ΣΥΝΟΛΟ Ι	80.819,96	92.942,95	92.942,95	92.942,95	12.122,99		
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	14.547,59	16.729,73	16.729,73	16.729,73	2.182,14		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ	95.367,55	109.672,68	109.672,68	109.672,68	14.305,13		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	14.305,13	0,00	0,00	0,00		14.305,13	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ	109.672,68	109.672,68	109.672,68	109.672,68	ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	4,74	4,74	4,74	20.213,37	20.208,62		
ΣΥΝΟΛΟ V	109.677,42	109.677,42	109.677,42	129.886,04			
Φ.Π.Α. (24%)	26.322,58	26.322,58	26.322,58	31.172,65			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	136.000,00	136.000,00	136.000,00	161.058,69	ΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ		

Έτσι, ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάσσεται στο συνολικό ποσό των 161.058,69 ευρώ με ΦΠΑ 24%, με αύξηση κατά 25.058,69 ευρώ σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω αναθεώρησης εργασιών όπως προκύπτει από τους επισυναπτόμενους

πίνακες, Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) συνολικής δαπάνης ποσού 161.058,69 € μαζί με το Φ.Π.Α. με αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα σχετικά έγγραφα:

- τις διατάξεις άρθρο 72 και 74Α Ν. 3852/2010,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 και ισχύει
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αργιθέας, οικονομικού έτους 2024, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 147/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 612/04-01-2024 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας.
- Τον 3° Α.Π.
- Την εισήγηση του Προέδρου της

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (2ος Α.Π.Ε.) του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην Τ.Κ. Αργιθέας» (Α.Μ. 16/2020)» που ανέρχεται στο ποσό των 161.058,69 € (με ΦΠΑ 24%) σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Κορλού Όλγα και κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος καταψηφίζουν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 29 / 2024**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος