

Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 17ην του μηνός Μαρτίου έτους 2026 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 32/ 2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική με μεικτό τρόπο (δια ζώσης αι με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση αυτής στις 13-03-2026.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Κλάρα Δήμητρα
- 2) Αργυρού Αικατερίνη

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 17-03-2026

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 07/ 2026 τακτικής με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 32 / 2026

Περίληψη: Συζήτηση και λήψης απόφασης περί έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ** και επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. **184/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.**

Στο Ανθηρό σήμερα την 13^η Μαρτίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 1395/09-03-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η			Παρόντες	Απόντες	Τρόπος παρουσίας
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X		Δια ζώσης
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	X		Με τηλεδιάσκεψη
3	Πούλιος (Αναπληρώνει τον κ. Γραμμένο Κωνσταντίνο)	Χαράλαμπος	Μέλος	X		Με τηλεδιάσκεψη
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	X		Με τηλεδιάσκεψη
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	X		Με τηλεδιάσκεψη
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα						

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση και εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψης απόφασης περί έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ και επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 184/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, είπε τα εξής:**

Έχοντας υπόψη τα εξής:

1. Την με αρ. πρ. 2760 από 17/07/2023 υπογραφή του συμφωνητικού ποσού 222.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ,που έγινε στις 17/07/2023, με προθεσμία περαίωσης των εργασιών έξι μήνες (6) μήνες μέχρι τις 16-01-2024.
2. Την με την υπ' αρ. 21/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/04/24
3. Την με αρ. 10136/22-3-2024 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου.
4. Την υπ' αρ. 68/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/07/24
5. την υπ' αρ. 112/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/10/24
6. την υπ' αρ. 146/2024 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 16/01/25
7. την υπ' αρ. 14/2025 Απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Αργιθέας με την οποία δόθηκε παράταση έως 6/03/25
7. Το άρθρο 147 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από το Ν-4782/2021 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 Τεύχος Α), σύμφωνα με το οποίο " Μετά την πάροδο της Οριακής Προθεσμίας ,η σύμβαση διαλύεται σύμφωνα με το άρθρο 161 , εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8"

8. Το γεγονός ότι δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις της παρ. 8 του Ν.4412/16 και επομένως δεν μπορεί να χορηγηθεί νέα παράταση.
9. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 31/2025 σύμφωνα με την οποία διαλύεται η παρούσα σύμβαση
10. Την υπ αριθμ.14/2026 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου περί έγκρισης πίστωσης από τακτικά έσοδα για πληρωμή δαπάνης του 3ου ΑΠΕ (αναθεωρητικός)
11. Τον 3^ο ΑΠΕ

Β. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω Ιανού και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών» υλοποιεί την μελέτη που αφορά την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο προς το Αποχετευτικό σύστημα της Τ.Κ. Ανθηρού και συγκεκριμένα κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση «Πετρένια», αποκατάσταση ζημιών της γέφυρας στη θέση «Τασουλέικα» προς Αγίους Αποστόλους, κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης και διαπλάτυνση του δρόμου εντός της Τ.Κ. Ανθηρού και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται και περιλαμβάνει τις αναθεωρημένες τιμές των μέχρι την διάλυση της σύμβασης εγκεκριμένων αναλυτικών επιμετρήσεων των εκτελεσμένων εργασιών , βάσει της Αριθμ. ΔΙ 1/334219/ΦΕΚ 5565 (Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016).

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι ποσότητες αυτές σύμφωνα με τον προτεινόμενο 3^ο ΑΠΕ εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	Δαπάνες σε Ευρώ [€]	
	Αρχική σύμβαση	Προτεινόμενα με τον 2 ^ο Α.Π.Ε.
Άθροισμα Εργασιών προϋπολογισμού	131.771,13	97.339,55
ΓΕ & ΟΕ 18%	23.718,80	17.521,12
Σύνολο Εργασιών προϋπολογισμού	155.489,93	114.860.67
Απρόβλεπτα	23.323,49	
Αναθεώρηση	622,06	15.113,52
Άθροισμα	179.435,48	129.974,19

ΦΠΑ 24%	43.064,52	31.193,81
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>	222.500,00	161.168,00

Επομένως ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών έχει μεταβολή ως προς την αρχική σύμβαση κατά το ποσό των 61.332,00 ευρώ. Παρουσιάζει επομένως μείωση (επί έλλειψον) ποσού 61.332,00 ευρώ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω Ιανού και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών».
2. Την επικύρωση της υπ' αριθ. 184/2025 Απόφαση Δημοτικής επιτροπής.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Κορλού Όλγα και κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος, καταψηφίζουν, λέγοντας: «Καταψηφίζουμε, διότι και στη συνεδρίαση της 17ης Φεβρουαρίου 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου διαφωνήσαμε και καταψηφίσαμε την έγκριση επιπλέον πίστωσης ποσού 13.068 ευρώ από τα τακτικά έσοδα του Δήμου για την εξόφληση των σχετικών πιστοποιήσεων του αναδόχου (3ος ΑΠΕ αναθεωρητικός). Στον αναθεωρητικό ΑΠΕ περιλαμβάνεται και το παραπάνω ποσό».

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- Τον 3° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου
- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

1. Εγκρίνει τον 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω Ιανού και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών».

2. Επικύρωνει την υπ' αριθ. 184/2025 Απόφαση Δημοτικής επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 32 / 2026**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος