

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 13^η του μηνός Μαρτίου έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 47 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση αυτής στις 10-03-2025.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

1) Αργυρού Αικατερίνη

2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 13-03-2025

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 07 / 2025 τακτικής με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 47 / 2025

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές στο Δήμο Αργιθέας .

Στο Ανθηρό σήμερα την 10^η Μαρτίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 1110/06-03-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	X
3	Πούλιος Χαράλαμπος (Αναπληρώνει τον κ. Γραμμένο Κωνσταντίνο)		Μέλος	X
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	X
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	X
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης και εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές στο Δήμο Αργιθέας** , είπε τα εξής:

Έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τον 1^ο **Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών** του έργου: **«Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές στο Δήμο Αργιθέας»** με ημερομηνία σύνταξης και θεώρησης την 26/02/2025 καθώς και την αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. του επιβλέποντος του έργου κ. Ζιώγα Απόστολου, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1ου Α.Π.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για να καλύψει τις αυξήσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από την αναλυτική και ακριβέστερη προμέτρηση των προς την εκτέλεση εργασιών του έργου.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη του έργου χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε. είναι 30000,00 €, δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη του συμφωνητικού.

Με τον παρόντα ΑΠΕ απορροφούνται απρόβλεπτα ποσού 544,66 € ,και μένει αδιάθετο ποσό 2550,45€ για μελλοντικές αυξήσεις ή μειώσεις ποσοτήτων ή και νέων εργασιών που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	Δαπάνες σε Ευρώ [€]	
	Αρχική σύμβαση	Προτεινόμενα με τον 1 ^ο Α.Π.Ε.
Άθροισμα Εργασιών προϋπολογισμού	17.486,50	17.948,08
ΓΕ & ΟΕ 18%	3.147,57	3.230,65

Σύνολο Εργασιών προϋπολογισμού	20.634,07	21.178,73
Απρόβλεπτα	3.095,11	2.550,45
Απολογιστικά	0,00	0,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	0,00	0,055
Άθροισμα	23.729,18	23.729,18
Αναθεώρηση	464,37	464,37
Άθροισμα	24.193,55	24.193,55
ΦΠΑ 24%	5.806,45	5.806,45
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>	30.000,00	30.000,00

Η δαπάνη του 1^ο Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ από τα οποία 17.948,08€ για εργασίες 2.550,45€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 0,00€ για απολογιστικές δαπάνες, 0,00€ για ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών δαπανών, 464,37€ για αναθεώρηση τιμών, και 5.806,45€ για Φ.Π.Α. δηλαδή σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλώ για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές στο Δήμο Αργιθέας».

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Κορλού Όλγα και κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος καταψηφίζουν.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
 Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
- την από 26/02/2025 εισηγητική έκθεση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές στο Δήμο Αργιθέας» ποσού 30.000,00€ από τα οποία 17.948,08€ για εργασίες 2.550,45€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 0,00€ για απολογιστικές δαπάνες, 0,00€ για ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών δαπανών, 464,37€ για αναθεώρηση τιμών, και 5.806,45 € για Φ.Π.Α. δηλαδή σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 47 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος