

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 04^η του μηνός Απριλίου έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 63 / 2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση αυτής στις 27-03-2025.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

1) Αργυρού Αικατερίνη

2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Κλάρα Ουρανία

Οι Μάρτυρες

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 04-04-2025

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 08 / 2025 τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 63 / 2025

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ανθηρού

Στο Ανθηρό σήμερα την 27^η Μαρτίου 2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 1409/21-03-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η			Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	Χ	
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	Χ	
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	Χ	
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	Χ	
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	Χ	
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα					

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 14^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ανθηρού, είπε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής τον 1^ο **Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών** του έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ανθηρού» με ημερομηνία σύνταξης και θεώρησης την 13-03-2025 καθώς και την αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. του επιβλέποντος του έργου κ. Ζιώγα Απόστολου, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΓΕΝΙΚΑ

Με την αριθμ. Την αριθμόν 231/2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΕΟΩΨ3-ΒΞΚ και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD014067005.) Απόφαση Δημάρχου Αργιθέας ανατέθηκε η κατασκευή του έργου του θέματος στην εταιρεία «**Θωμάς Σκύλλας**»

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 12-01-2024 στο ποσό των 6.000,00€ με τη δαπάνη του Φ.Π.Α. και η συμβατική προθεσμία κατασκευής των εργασιών ήταν μέχρι 31-12-2024.

Με την υπ'αριθμ. 224/2024 (ΑΔΑ: Ψ76ΞΩΨ3-ΛΜΜ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής αποφασίστηκε παράταση του έργου έως 31/3/2025.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 1^ο Α.Π.Ε

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αυξήσεις των ποσοτήτων εργασιών όπως προκύπτει κατά τη φάση κατασκευής του έργου, κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργική κατασκευή αυτού, οι παραπάνω αλλαγές. Οφείλονται κυρίως σε προμετρητικά λάθη, δεν οδηγούν σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου και δεν θίγουν την πληρότητα και λειτουργικότητα αυτού.

Η δαπάνη του 1^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00€ δηλαδή σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι δαπάνες του έργου διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	Δαπάνες σε Ευρώ [€]	
	Αρχική σύμβαση	Προτεινόμενα με τον 1 ^ο Α.Π.Ε.
Άθροισμα Εργασιών προϋπολογισμού	3.565,74	4.100,60
ΓΕ & ΟΕ 18%	641,83	738,11
Σύνολο Εργασιών προϋπολογισμού	4.207,57	4.838,71
Απρόβλεπτα	631,14	0,00
Άθροισμα	4.838,71	4.838,71
Αναθεώρηση	0,00	0,00
Άθροισμα	4.838,71	4.838,71
ΦΠΑ 24%	1.161,29	1.161,29
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>	6.000,00	6.000,00

Εισηγούμαστε:

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: **«Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ανθηρού»**.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
- την από 13/03/2025 αιτιολογική έκθεση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: **«Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ανθηρού»**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 63 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος