

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Τ.Κ. 43060

Ministry of
Digital
GovernanceDigitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.07.20
11:46:08 EEST
Reason:
Location: Athens**Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως**

Στο Ανθηρό σήμερα την 20^η του μηνός Ιουλίου έτους 2026 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθ. 122 / 2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση αυτής στις 18-07-2026.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Κλάρα Δήμητρα
- 2) Αργυρού Αικατερίνη

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 20-07-2026

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 18 / 2026 τακτικής με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 122 / 2026

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης επί της δημιουργίας Πρότυπων Τευχών για Διαγωνισμούς Αγαθών, Γενικών Υπηρεσιών και Έργων στα πλαίσια της Νέας Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4412/2016)»

Στο Ανθηρό σήμερα την 18^η του μηνός Ιουλίου έτους 2026 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 3872/14-07-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, με τις διατάξεις των άρθρων 139 & 142 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κ.Τ.Α., Ν. 5314/2026, Α' 103), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Τρόπος Παρουσίας	Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	Δια ζώσης	X
2	Μερεντίτης	Κωνσταντίνος	Μέλος	Δια ζώσης	X
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	Δια ζώσης	X
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος		X
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος		X

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης επί της δημιουργίας Πρότυπων Τευχών για Διαγωνισμούς Αγαθών, Γενικών Υπηρεσιών και Έργων στα πλαίσια της Νέας Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4412/2016)»**, είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.πρωτ. 3865/14-7-2026 αίτηση του αναδόχου της υπηρεσίας: Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης επί της δημιουργίας Πρότυπων Τευχών για Διαγωνισμούς Αγαθών, Γενικών Υπηρεσιών και Έργων στα πλαίσια της Νέας Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4412/2016)», με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας και σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας είναι 4.712,00 € (με το ΦΠΑ).
2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 23/07/2025, με προθεσμία περαίωσης της προμήθειας έως 22-07-2026.

Με την υπ'αριθμ. 3865/14-7-2026 αίτησή του η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση έως 22-10-2026 για τους παρακάτω λόγους:

Η αιτούμενη χρονική παράταση κρίνεται αναγκαία για τους ακόλουθους λόγους:

- Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, οι διαγωνιστικές διαδικασίες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του συμβατικού αντικειμένου εξελίχθηκαν σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες και τα πραγματικά δεδομένα των διαδικασιών ανάθεσης, γεγονός που επηρέασε τον αρχικό προγραμματισμό ολοκλήρωσης του συνόλου των προβλεπόμενων υπηρεσιών.
- Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται άμεσα με τη χρονική εξέλιξη των διαδικασιών προετοιμασίας, δημοσίευσης, αξιολόγησης και ολοκλήρωσης των διαγωνισμών, οι οποίες, λόγω της φύσης τους, εξελίσσονται σταδιακά και απαιτούν συνεχή υποστήριξη έως την ολοκλήρωση των αντίστοιχων σταδίων.

- Κατά την ημερομηνία υποβολής του παρόντος εξακολουθούν να υφίστανται εκκρεμή στάδια

διαγωνιστικών διαδικασιών που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο και για τα οποία απαιτείται η συνέχιση της παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να ολοκληρωθούν με πληρότητα και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

- Η αιτούμενη παράταση αποσκοπεί αποκλειστικά στην ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου ή των λοιπών συμβατικών όρων και χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή.

Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε για τη χορήγηση χρονικής παράτασης της συμβατικής διάρκειας κατά τρεις (3) μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύνολο του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης

Εισηγούμαστε

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης επί της δημιουργίας Πρότυπων Τευχών για Διαγωνισμούς Αγαθών, Γενικών Υπηρεσιών και Έργων στα πλαίσια της Νέας Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4412/2016)» έως 22-10-2026 για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας

Και κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5314/2026
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αργιθέας, οικονομικού έτους 2026, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 11/2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 5324/02-02-2026 Απόφαση της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας
- την αριθμ. πρωτ. 3865/14-7-2026 αίτηση του αναδόχου της υπηρεσίας
- την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνουμε να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης επί της δημιουργίας Πρότυπων Τευχών για Διαγωνισμούς Αγαθών, Γενικών Υπηρεσιών και Έργων στα πλαίσια της Νέας Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4412/2016)» έως 22-10-2026 για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 122 / 2026**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος